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Муниципальное образование Кондинский район
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

от «30 » июня  2021 года                                                                                                  №_395_
пгт. Междуреченский

О внесении изменений в приказ управления 
образования от 15.03.2021 года № 155 
«Об утверждении Плана мероприятий 
(«дорожная карта») по  реализации проекта
адресной методической помощи 500+ в
МКОУ Луговская СОШ в 2021 году»  

Во исполнение приказа  Департамента образования и молодежной политики  Ханты – Мансийского автономного округа – Югры   от 03 июня 2021 года № 746 «О внесении изменения в приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 11 марта 2021 года №10-П-332 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по реализации проекта адресной методической помощи 500+ в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2021 году» для реализации федерального и регионального проекта адресной методической помощи 500+  в Кондинском районе приказываю:
1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») в новой редакции (приложение).
2. Отделу организационно-правового обеспечения (Н.М. Иконникова) провести совещания по подведению  итогов  реализации плана мероприятий  («дорожной карты»):
в срок до 30 сентября 2021 года (промежуточные результаты), 
в срок до  24 декабря 2021 года – окончательные итоги реализации проекта.
3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника управления образования М.А. Козлову.
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Начальник управления образования                                           Н.И. Суслова


Приложение 
к приказу управления образования
администрации Кондинского района
от    30  июня   2021 №_____

План мероприятий («дорожная карта») 
по реализации проекта адресной методической помощи 500+ 
в муниципальном образовании Кондинский район
(полное наименование муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) 
в 2021 году 
(далее – Проект «500+»)

	№
п/п
	Наименование
мероприятий/мер
	Ответственные
исполнители
	Сроки
реализации
	Ожидаемый
результат

	1.
	Заключение четырех сторонних соглашений о сотрудничестве по вопросам повышения качества образования в общеобразовательных организациях, имеющих низкие образовательные результаты за период не менее двух лет
	Управление образования,
МКОУ Луговская СОШ, МКОУ Шугурская СОШ, МКОУ Морткинская СОШ, МКОУ Алтайская СОШ, МКОУ «Ушьинская СОШ» 
	апрель-июнь 2021 года
	Реализация совместных мероприятий в рамках заключенных соглашений

	2
	Создание и организация деятельности рабочей группы по реализации Проекта «500+» в Кондинском районе
	Управление образования
	На протяжении реализации Проекта
	Координация деятельности реализации проекта

	3
	Изучение методических запросов учреждений, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся (ШНОР)
	МКУ «ЦОФР»
	апрель-июнь 2021 года
	План оказания адресной методической помощи.

	4
	Обеспечение участия ШНОР в вебинарах АУДПО ХМАО-Югры «ИРО»
	Управление образования
	На протяжении реализации Проекта (в соответствии с планом АУДПО ХМАО-Югры «ИРО»
	Повышение квалификации руководителей и педагогических работников ШНОР

	5
	Первичное посещение муниципальными кураторами общеобразовательных учреждений, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся 
(далее – ШНОР) 
	Муниципальные кураторы 
	Март 2021 года
	Формирование плана совместной работы 

	6
	Составление рекомендаций муниципальными кураторами по результатам первичных посещений
	Муниципальные кураторы 
	Март 2021 года
	Методические рекомендации 

	7
	Размещение на сайте управления образования и сайтах ШНОР раздела «500+» и своевременное размещение в них актуальных документов 
	Управление образования, ШНОР
	На протяжении реализации Проекта
	Своевременное информирование о ходе реализации проекта 

	8
	Направление в адрес Департамента результатов первого этапа мониторинга реализации муниципальных мероприятий «дорожной карты» 
по реализации Проекта «500+» 
	Управление образования
	9 июня 2021 года
	Контроль за реализацией проекта, своевременное внесение корректировок 

	9
	Направление в адрес Департамента результатов второго этапа мониторинга реализации муниципальных мероприятий «дорожной карты» 
по реализации Проекта «500+» 
	Управление образования
	7 сентября 2021 года
	Контроль за реализацией проекта, своевременное внесение корректировок

	10
	Контроль за внесением информации по реализации мероприятий в рамках 2 этапа  Проекта «500+» МКОУ Луговская СОШ в 
ИС МЭДК 

	Управление образования
	В соответствии со сроками, установленными ДОиМП ХМАО-Югры
	Своевременная реализация мероприятий 2 этапа мониторинга 

	11
	Обеспечение участия ШНОР в деятельности клуба руководящих и педагогических работников образовательных организаций на портале сетевого сообщества образования Югры «Школлеги»
	Управление образования, ШНОР
	На протяжении реализации Проекта
	Обеспечено методическое сопровождение 

	12
	Организационно-методическая поддержка разработки и размещения на сайте образовательных организаций концептуальных документов
	Управление образования, ШНОР
	На протяжении реализации Проекта
	Электронный ресурс с концептуальными документами на сайтах образовательных организаций 
(раздел 500 +)

	13
	Анализ данных о результатах выборочной экспертизы концептуальных документов ШНОР для принятия совместных управленческих решений на муниципальном и институциональном уровне.
	Управление образования, руководители ОО
	До 25 июня 2021 года (концептуальные документы, документы 1 этапа)
	Внесение корректив в концептуальные документы, документы 1 этапа

	14
	Сбор, обработка и анализ отчетов муниципальных кураторов ШНОР 
	Муниципальные кураторы 
	Июль
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь 2021 года
	Предоставление отчетов
Подведение итогов реализации Проекта

	
Фактор риска:   Дефицит педагогических кадров

	15
	Внедрение практик сетевого взаимодействия с использованием элементов цифровой образовательной среды (при возможности), в том числе с привлечением педагогов из школ с высокими образовательными результатами  к проведению уроков в МКОУ Луговская СОШ
	Администрация МКОУ Луговская СОШ
	2021-2022 
учебный год. 
Заключение договоров о сетевом взаимодействии 
до августа 2021 года
	Повышение  образовательного потенциала школы за счет использования ресурсов других участников сетевого взаимодействия

	
	 Фактор риска:   Высокая доля обучающихся с ОВЗ 




	16
	Организация 
деятельности школьного консилиума по сопровождению обучающихся, включаемых в инклюзивную практику, организация специальных образовательных условий для обучающихся с различными нозологиями.
Контроль за реализаций Плана Коррекционной работы ООО, своевременная его корректировка.  
	Администрация МКОУ Луговская СОШ
	2020-2021,
2021-2022 
учебный год 
1 раз в месяц
	Адресная поддержка обучающихся с ОВЗ, направленная на достижение ими базового уровня обученности. Достижение образовательного ценза.

	
Фактор риска:   Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности

	17
	Формирование индивидуальных планов  работы с обучающимися, испытывающих  трудности в обучении
	Учителя-предметники
МКОУ Луговская СОШ
	2020-2021,
2021-2022 
учебный год 

	Повышение уровня обученности учащихся, испытывающих трудности в обучении

	18
	Организация психологического сопровождения обучающихся, испытывающих  трудности в обучении в том числе с использованием «Цифровой платформы психолого-педагогических программ  работы с трудностями в обучении у обучающихся, имеющих соответствующие риски неблагоприятных социальных условий».
	Педагог-психолог
МКОУ Луговская СОШ
	2020-2021,
2021-2022 
учебный год 

	Повышение учебной мотивации учащихся, испытывающих трудности в обучении
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